

BLOC 3 · RNCP 39583

Script de soutenance

SkillHunt — Coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles

Alix Allegre · Master 2 Expert en développement logiciel · École Ynov

30 slides · 30 minutes de présentation · 15 minutes d'échanges

Comment utiliser ce document

Le texte en noir est à dire mot à mot. Il a été calibré à 165 mots par minute, un débit de présentation posé : si vous parlez plus vite, vous gagnerez du temps, jamais l'inverse.

Les encadrés « Repères » ne se disent pas. Ce sont les points de vigilance, les gestes à faire (montrer une capture du doigt), et les réponses préparées aux questions probables.

Objectif des répétitions : trois passages complets chronométrés. Au troisième, vous ne devriez plus lire que les phrases signalées comme à dire mot pour mot.

Minutage total : 30 min 31 (démonstration comprise).

Les trois compétences éliminatoires

C3.1 — Planifier (slides 6 à 12) · C3.2.1 — Piloter (slides 14 à 16) · C3.4.2 — Démontrer (slide 29). Une seule non acquise, et le bloc n'est pas validé, quel que soit le reste.

Avant la soutenance — à vérifier impérativement

L'environnement de démonstration tourne sur un essai gratuit OVHcloud annoncé jusqu'à fin août 2026. Vérifiez qu'il répond encore. C3.4.2 est éliminatoire : sans démonstration, le bloc tombe. Prévoyez dans tous les cas la vidéo de secours.

Sommaire minuté

Slide	Titre	Départ	Durée
1	SkillHunt — page de titre	00:00	38 s
2	Le cadre de cette présentation	00:38	50 s
3	SkillHunt — le produit	01:28	49 s
4	Trente minutes, cinq temps	02:17	18 s
5	Transition — 01 Planifier	02:35	5 s
6	La méthodologie retenue	02:40	1 min 04
7	L'outil de planification et sa compatibilité	03:44	1 min 16
8	Le planning découpé en phases et en jalons	05:00	38 s
9	La charge estimée : 119 jours-homme	05:38	56 s
10	Les ressources nécessaires	06:34	1 min 11
11	Affectation des missions et accessibilité	07:45	1 min 28
12	Les points de vigilance et leurs parades	09:13	1 min 05
13	Transition — 02 Piloter	10:18	5 s
14	L'outil de suivi : une chaîne, quatre maillons	10:23	1 min 04
15	Des indicateurs mesurables et quantifiables	11:27	58 s
16	Le tableau de bord : cinq volets	12:25	1 min 27
17	Le cas d'arbitrage — la situation	13:52	1 min 06
18	Les options, la décision et son résultat	14:58	1 min 31
19	Transition — 03 Manager l'équipe	16:29	5 s
20	Quatre styles managériaux selon la phase	16:34	1 min 09
21	Analyse critique : le pilotage au vert	17:43	1 min 11
22	Les outils de communication et leurs objectifs	18:54	54 s
23	Évaluation des besoins en compétences	19:48	1 min 05
24	Le plan de développement des compétences	20:53	1 min 20
25	Transition — 04 Suivre le client	22:13	5 s
26	Comptes rendus et points de validation	22:18	58 s
27	Les indicateurs de satisfaction	23:16	1 min 11
28	Transition — 05 Démontrer	24:27	5 s
29	Le scénario de démonstration	24:32	5 min 00
30	Ce que le dispositif a produit	29:32	59 s

OUVERTURE

SLIDE 1 00:00 → 00:38 · 38 s

SkillHunt — page de titre

Bonjour. Je m'appelle Alix Allegre, je suis étudiante en Master 2 Expert en développement logiciel à l'École Ynov, et je vais vous présenter le bloc 3 du titre : coordonner et piloter un projet de développement d'applications logicielles.

Le projet s'appelle SkillHunt. Il répond à un problème de marché simple : une entreprise qui a besoin d'un télépilote de drone certifié pour une mission ne sait pas où le trouver — et le télépilote indépendant, lui, n'a aucun canal d'acquisition.

Je vais vous présenter comment j'ai piloté ce projet, et je terminerai par une démonstration du logiciel en production.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Ne lisez pas la slide. Regardez le jury, pas l'écran.
- Posez la voix : ces trente secondes fixent le ton des trente minutes.

SLIDE 2 00:38 → 01:28 · 50 s

Le cadre de cette présentation

Avant d'entrer dans le sujet, un mot de cadrage — il conditionne tout ce qui suit.

SkillHunt a été développé en autonomie complète : le développement, l'architecture et l'exploitation, c'est une seule personne. J'ai donc conçu, écrit et opéré l'intégralité du dispositif de conduite de projet pour l'équipe de trois profils que ce périmètre exige. Rien n'est simulé : tickets, arbitrages, incidents et versions sont datés dans le dépôt.

Pour que vous ne soyez jamais dans le doute, j'utilise deux marqueurs. « Réel » : ce qui a effectivement été fait et tracé dans le dépôt Git. « Cible » : le dimensionnement conçu pour l'équipe d'industrialisation.

Les chiffres du bas sont vérifiables : 293 commits, 55 pull requests fusionnées, 66 tickets Jira, trois versions déployées en production, sur onze semaines.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- C'est la slide la plus importante de l'ouverture. Trente à quarante secondes, mais dites-la bien.
- Si on s'étonne des deux identifiants : SCRUM-xx est la clé Jira, SH-xx l'identifiant du dépôt — les deux figurent dans le titre du ticket.
- Le référentiel autorise explicitement une mise en situation « réelle ou fictive ». Vous êtes dans le cadre : ne vous excusez pas d'avoir travaillé seule.

SLIDE 3 01:28 → 02:17 · 49 s

SkillHunt — le produit

Le problème, en une phrase : les plateformes généralistes ne savent filtrer ni sur le matériel possédé, ni sur une certification DGAC.

La réponse, c'est d'abord l'Armurerie : la déclaration gamifiée du matériel. La qualité du matching dépend à cent pour cent de la donnée saisie par le freelance ; remplir la liste de son matériel est une corvée, je l'ai transformée en une expérience gratifiante. S'y ajoutent des certifications vérifiées et un matching multicritères : compétences, matériel, géolocalisation.

L'architecture est hybride : un monolithe NestJS pour le transactionnel, des microservices isolés pour le matching.

Et retenez ce bandeau : le Lot 1 est livré et en production ; le Lot 2 est reporté, budgété, jamais abandonné. Sa justification, c'est le cas d'arbitrage que je vous présenterai en deuxième partie.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Rythme rapide : trois cartes, une phrase chacune. Ne détaillez pas la stack.
- Insistez sur l'Armurerie : c'est le cœur différenciant.
- Le chat est en texte seul, 1-à-1. Ne promettez jamais le partage de fichiers lourds.

SLIDE 4 02:17 → 02:35 · 18 s

Trente minutes, cinq temps

Voici le déroulé. Cinq temps : planifier, piloter, manager l'équipe, suivre le client, et démontrer. J'ai indiqué la durée de chacun, ainsi que les compétences visées.

Trois de ces compétences sont éliminatoires — je les ai signalées en rouge, et je m'y attarderai davantage.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Annoncez les durées à voix haute : un jury rassuré sur votre maîtrise du temps interrompt beaucoup moins. C'est un gain net de trois à quatre minutes.
- Ne commentez pas les cinq lignes une par une. Vingt secondes maximum.

1 · PLANIFIER

SLIDE 5 02:35 → 02:40 · 5 s

Transition — 01 Planifier

Première partie : planifier.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Deux secondes à l'écran. On enchaîne.

SLIDE 6 02:40 → 03:44 · 1 min 04

La méthodologie retenue

La méthodologie retenue est Scrum, adapté, en six sprints de deux semaines. Trois bénéfices attendus l'ont fait choisir.

Premier bénéfice : le périmètre était incertain. Il fallait valider le matching sur de vrais usages avant de le figer dans une spécification.

Deuxième bénéfice : une cadence de démonstration régulière, donc une validation continue par le commanditaire, et aucun effet tunnel.

Troisième bénéfice : la réglementation drone bouge. Scrum me permet d'absorber une nouvelle exigence dans le sprint suivant, sans tout replanifier.

J'ai écarté deux méthodes. Le cycle en V, parce qu'il suppose des spécifications figées en amont — incompatible avec la découverte du besoin sur un marché de niche. Et le Kanban seul, parce qu'un flux continu sans cadence n'offre aucun rendez-vous de validation ; je l'ai conservé pour le flux de correctifs.

Voici le Sprint 0, dans Jira. Un sprint n'existe pas sans objectif écrit : le mien est là, daté du 29 janvier au 12 février, avec sept tickets estimés en Story Points, pour un total de vingt-quatre.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1).
- Le critère exige les BÉNÉFICES ATTENDUS, pas le nom de la méthode. La slide ne porte que trois mots-clés : c'est votre oral qui coche le critère.
- Montrez la capture du doigt en la commentant. Ne la lisez pas.

SLIDE 7 03:44 → 05:00 · 1 min 16

L'outil de planification et sa compatibilité

J'ai piloté à deux niveaux. Au niveau macro : un rétroplanning et un diagramme de Gantt, qui portent les jalons, les lots, les dépendances et le chemin critique. Au niveau micro : un backlog de tickets estimés, rattachés à un lot, et suivis par statut.

La phrase importante est celle-ci : le Gantt ne pilote pas les tâches, il pilote les jalons. Les tâches, elles, vivent dans les sprints. C'est exactement ce qui rend un outil séquentiel compatible avec une méthode itérative — chaque lot du Gantt est un incrément livrable, pas une phase figée.

Sur la chronologie, trois choses. Les sept lots sont datés et se chevauchent : c'est un ordonnancement, pas une cascade. Les icônes de lien sur EP02 et EP03 sont des dépendances déclarées. Et la barre d'EP04, seule à droite de la ligne d'aujourd'hui : c'est le microservice Média, décalé parce que je l'ai arbitré hors périmètre. Le Gantt montre la décision, il ne la cache pas.

En bas, le backlog. Ce qu'il reste, ce sont les tickets du microservice Média et de l'application mobile — exactement ce que l'arbitrage du 16 juillet a reporté en Lot 2. Ce backlog n'est pas un reste-à-faire subi : c'est une décision.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1). C'est le critère que les candidats ratent le plus souvent.
- Si le jury demande PERT : utile pour le chemin critique, illisible en revue client. Écarté pour cette raison.

SLIDE 8 05:00 → 05:38 · 38 s

Le planning découpé en phases et en jalons

Le planning est découpé en cinq phases : étude, mesure, conception, réalisation, restitution.

L'étude couvre le cadrage, la veille réglementaire et l'analyse des risques. La mesure, le chiffrage de la charge. La conception, l'architecture C4 et le modèle de données. La réalisation, ce sont les six sprints. Et la restitution, la recette et la mise en production.

Chaque phase se ferme sur un jalon, et chaque jalon est un point de validation contractuel : de J1, les spécifications et l'architecture validées, jusqu'à J5, la recette finale et la mise en production de la version 1.0. J'y reviendrai en quatrième partie.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1).
- Les cinq phases sont nommées EXACTEMENT comme le référentiel les nomme. Le jury coche par reconnaissance de vocabulaire : prononcez les cinq mots.
- Si on demande l'écart au réel : « le plan prévoyait 16 semaines ; l'exécution a couru du 10 juin au 25 août, avec une mise en production le 23 juillet. Je vous montre l'écart et ce qu'il a déclenché dans deux slides. » N'anticipez pas l'arbitrage ici.

SLIDE 9 05:38 → 06:34 · 56 s

La charge estimée : 119 jours-homme

La charge a été décomposée lot par lot : 119 jours-homme au total. Le frontend est le lot le plus lourd, à 38 jours ; viennent ensuite la qualité et le déploiement, le monolithe, le matching.

Cette estimation n'est pas brute : elle porte des coefficients de risque, et ces coefficients ne sont pas uniformes. Ils sont proportionnels à l'incertitude technique du lot : vingt-cinq pour cent sur le microservice Média, vingt pour cent sur le mobile natif, dix pour cent sur le frontend et le monolithe. Le lot qui portait le buffer le plus lourd est celui que j'ai fini par arbitrer hors périmètre.

Et ce découpage n'est pas resté sur le papier. À droite, l'avancement réel par lot, tel que Jira le calcule : EP05 est à 91 %, EP06 à 58 %, la conception à 13 %. Le découpage en lots est mesuré en continu.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1).
- La dernière phrase prépare l'arbitrage : le buffer le plus gros était sur le lot le plus risqué, et c'est celui qui a sauté.

SLIDE 10 06:34 → 07:45 · 1 min 11

Les ressources nécessaires

Les ressources, sur les trois volets qu'exige le livrable : humaines, matérielles et financières.

Côté humain, trois profils : un Lead Developer architecte sur soixante jours, qui porte l'architecture, la sécurité et le pilotage ; un développeur full-stack sur quatre-vingts jours ; une UX/UI designer sur vingt jours. Total build : cent soixante jours, soixante-dix-sept mille euros. Le rôle DevOps est porté par le Lead sur le Lot 1.

Un mot sur l'écart, parce qu'il est volontaire : la WBS estime 119 jours-homme de production, et l'équipe est staffée à 160 jours. Les quarante-et-un jours d'écart couvrent la coordination, la recette et la reprise de dette — qui ne produisent pas de fonctionnalité mais sont indispensables. Un plan qui staffe exactement la charge de production est un plan qui dérape.

Côté matériel : trois environnements isolés et conteneurisés, une VM cloud OVHcloud avec son registre d'images, la chaîne d'intégration continue, et un stockage objet S3 diffusé par CDN pour les portfolios.

Côté financier : quatre-vingt-huit mille quatre cents euros hors taxes sur la première année — soixante-dix-sept mille de développement, onze mille quatre cents d'exploitation cloud, facturée à l'usage.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1).
- Un jury de professionnels teste presque toujours la capacité à chiffrer. Ne survolez pas les nombres : prononcez-les.
- Question très probable : « pourquoi 160 jours staffés pour 119 estimés ? » La réponse est déjà dans votre texte — reprenez-la mot pour mot.
- Avant la soutenance : vérifiez que 77 000 € et 88 400 € sont bien les chiffres de votre dossier BC01.

SLIDE 11 07:45 → 09:13 · 1 min 28

Affectation des missions et accessibilité

L'affectation des missions, maintenant. À gauche, la matrice RACI de l'équipe projetée : pour chaque chantier, qui est responsable, qui rend des comptes, qui est consulté et qui est informé. Le Lead est responsable de l'architecture et de la conformité, le développeur du développement logiciel, la designer de l'accessibilité RGAA — et le client reste responsable de la recette.

À droite, un ticket réel : SH-30, la mise en production de la version 1.0. Une personne assignée, une estimation à cinq Story Points, une échéance au 23 juillet, un lot de rattachement. Une Definition of Ready et des critères d'acceptation écrits avant le code. Et cette ligne, en haut : « Compétences RNCP » — chaque ticket sait à quelle compétence du référentiel il contribue.

Un mot sur l'accessibilité, parce que le critère l'exige et parce que je veux être précise : je n'ai pas eu de collaborateur en situation de handicap dans ce projet. J'ai en revanche une règle que j'applique réellement — tout ce qui est décidé est écrit : ticket, document de conception, journal de versions. Rien ne vit uniquement à l'oral.

Cette règle n'a pas été pensée pour l'accessibilité, mais c'est exactement ce qui rend un poste tenable pour un développeur malentendant. Ce que j'y ajouterais pour l'équipe cible : des visioconférences sous-titrées et enregistrées, et des missions orientées vers les chantiers documentaires plutôt que vers les points client en présentiel non aménagés.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1). Premier des trois passages sur le handicap (voir aussi slides 20 et 24).
- NE PRÉTENDEZ JAMAIS avoir managé une personne en situation de handicap. Le critère demande que l'affectation en tienne compte, pas que le cas se soit produit.
- Les deux pastilles disent au jury ce qu'il regarde : la RACI est « cible », le ticket est « réel ». Ne laissez planer aucun doute.
- Sur la capture, pointez : la personne assignée, les 5 points, l'échéance, la ligne Compétences RNCP.

SLIDE 12 09:13 → 10:18 · 1 min 05

Les points de vigilance et leurs parades

Dix risques ont été identifiés et cotés en probabilité fois impact. Quatre atteignent la criticité douze et ont déclenché une action prioritaire.

R2, le plus critique à seize : l'usurpation de compétences et les fausses certifications. La parade : vérification des métadonnées des PDF, workflow de validation par un administrateur, badge « Vérifié ». L'indicateur de contrôle : le délai moyen de validation des brevets DGAC.

Les trois autres, en une phrase : la saturation du transcodage vidéo, traitée par une file d'attente asynchrone ; les injections SQL et NoSQL, traitées par le bannissement des requêtes brutes et une validation stricte des entrées ; et la faible complétion des profils, à laquelle répond la gamification de l'Armurerie. Chacun porte son indicateur : taille de la file, requêtes bloquées, taux d'abandon du tunnel d'inscription.

Ce qu'il faut retenir : chaque risque porte une parade ET un indicateur de contrôle chiffré. Un risque sans indicateur n'est pas piloté, il est seulement listé. Et ces indicateurs alimentent directement le tableau de bord que je vous montre maintenant.

REPÈRES – NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.1). Critère « les points de vigilance sont soulignés » — souvent oublié par les candidats.
- Si vous êtes en retard sur le minutage : ne développez que R2, puis enchaînez directement sur la phrase de conclusion.
- La dernière phrase est votre transition vers la partie 2. Ne la coupez pas.

2 · PILOTER

SLIDE 13 10:18 → 10:23 · 5 s

Transition — 02 Piloter

Deuxième partie : piloter.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Transition. Respirez une seconde.

SLIDE 14 10:23 → 11:27 · 1 min 04

L'outil de suivi : une chaîne, quatre maillons

Mon outil de suivi n'est pas un logiciel, c'est une chaîne : ticket, branche, pull request, version déployée. Une exigence entre par le ticket et ressort par une image déployée en production. Chaque maillon laisse une trace horodatée, et aucun ne peut être sauté.

Les trois captures sont les preuves de cette chaîne. À gauche, les pull requests : cinquante-cinq fusionnées, et chaque branche porte le numéro de son ticket. Au centre, l'intégration continue : six pipelines, deux cent soixante-quatorze exécutions ; un échec interdit la fusion. À droite, le journal des versions — c'est cette table qui rend le retour arrière possible en moins de cinq minutes.

Et voici pourquoi cet outillage épouse Scrum, ce qui est le critère exact. Le ticket porte le contrat fonctionnel, écrit avant le code. La branche porte l'unité de travail du sprint. La pull request porte le point de contrôle qualité — lint, audit, tests et build doivent être verts, sans quoi la fusion est techniquement impossible. Et la version porte la livraison.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.2.1).
- Les trois captures sont des preuves à montrer du doigt, pas à lire. Une phrase chacune.
- Le mot qui coche le critère est ADÉQUATION. Ne dites pas seulement ce que vous avez utilisé : dites pourquoi cet outillage épouse Scrum. C'est le dernier paragraphe.

SLIDE 15 11:27 → 12:25 · 58 s

Des indicateurs mesurables et quantifiables

Voici mes indicateurs. Chaque axe porte un seuil exigé et une valeur constatée — et ces seuils ne sont pas déclaratifs : ils sont bloquants en intégration. Un seuil non atteint rend la fusion techniquement impossible, pas contractuellement interdite.

Quatre exemples. La couverture de tests : exigée à quatre-vingts pour cent, mesurée à quatre-vingt-sept. Le score d'accessibilité : exigé à quatre-vingt-dix, mesuré à cent sur cent sur les pages publiques. L'écart au jalon : exigé à zéro, mise en production tenue au 23 juillet. Et le délai de détection d'un incident : exigé sous quatre minutes, mesuré à trois minutes quatre.

Une ligne est volontairement inconfortable, et je ne la cache pas : le ticket SH-14, estimé à cinq points, en a coûté entre huit et treize. Le tableau de bord sert précisément à voir ces écarts — et c'est un écart de ce type qui a déclenché l'arbitrage que je vais vous présenter.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.2.1).
- Un indicateur sans seuil n'est pas un indicateur, c'est une observation. D'où les deux colonnes : SEUIL exigé et VALEUR constatée. Dites cette phrase si on vous interroge.
- Ne lisez pas les huit lignes une par une si vous êtes en retard : gardez avancement, délais, couverture de tests, et la ligne SH-14.

SLIDE 16 12:25 → 13:52 · 1 min 27

Le tableau de bord : cinq volets

Mon tableau de bord comporte cinq volets : avancement, délais, coûts, risques, ressources humaines. Et je précise tout de suite un point : un tableau de bord de chef de projet n'est pas la capture d'un seul outil. Jira porte l'avancement ; les délais viennent des jalons et des versions déployées ; les coûts, de mon suivi de charge ; les risques, de ma cotation ; et la charge, de la production réelle.

Volet un, l'avancement : chaque ligne est un lot, chaque colonne un statut. Trente-neuf tickets terminés sur soixante-six, EP02 et EP05 clos. EP04, le microservice Média, est le seul lot où presque rien n'est terminé — c'est celui que j'ai reporté en Lot 2.

Volet deux, les délais : cinq jalons, trois versions déployées, écart au jalon contractuel de zéro jour. Volet trois, les coûts : 119 jours-homme estimés, soixante-dix-sept mille euros de développement, et une dérive suivie sur SH-14. Volet quatre, les risques : dix risques cotés, quatre en criticité supérieure ou égale à douze.

Volet cinq, les ressources humaines : la charge hebdomadaire réelle, 293 commits sur onze semaines. Et ce pic, le 13 juillet : cent trente-huit commits, trois fois le pic précédent, sur une capacité limitée aux soirées. Ce n'est pas une performance, c'est un signal de surcharge — et c'est lui qui a déclenché l'arbitrage du 16 juillet. Le tableau de bord a fait son travail.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.2.1). Le jury a la liste des cinq volets dans sa grille : nommez-les dans l'ordre, en disant le mot « volet ».
- NE PRÉSENTEZ JAMAIS le pic de 138 commits comme une prouesse.
- Les deux semaines à zéro sont des pauses assumées après livraison — dites-le si on vous le demande.

SLIDE 17 13:52 → 14:58 · 1 min 06

Le cas d'arbitrage — la situation

J'en viens au cas d'arbitrage. Nous sommes le 16 juillet, à sept jours de la mise en production.

La problématique : le périmètre restant au backlog excède la capacité disponible. Le tableau de bord le montre — cent trente-huit commits sur la semaine, sur un temps de travail limité aux soirées. Et il reste le microservice Média, quatorze jours-homme, l'application mobile, le chat temps réel, la cartographie et la double authentification.

Si je n'arbitre pas, il y a trois conséquences, et je veux les nommer précisément.

Sur le délai d'abord : la date de livraison est contractuelle et non négociable. Elle ne peut pas absorber le dépassement.

Sur la qualité ensuite : livrer tout le périmètre suppose de sacrifier les tests, la sécurité et l'accessibilité — c'est-à-dire la valeur même du livrable.

Sur la dette enfin : du code non testé mis en production devient une dette non tracée, donc invisible au pilotage.

C'est le triangle de fer : périmètre, délai, qualité. Deux des trois sommets sont bloqués. L'arbitrage ne peut donc porter que sur le périmètre.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Racontez-le comme une histoire, avec des chiffres et une date. C'est ce que le jury retiendra de toute la partie 2.
- Le critère exige les CONSÉQUENCES, pas seulement le problème. Nommez les trois à voix haute : délai, qualité, dette.
- Marquez une pause après la phrase du triangle de fer, avant de changer de slide.

SLIDE 18 14:58 → 16:29 · 1 min 31

Les options, la décision et son résultat

Voici comment j'ai décidé. À gauche, le logigramme. Un écart est détecté au tableau de bord. Le délai est-il négociable ? Non, il est contractuel. La qualité l'est-elle ? Non plus, c'est la valeur du livrable. Conclusion : réduire le périmètre, en retirant d'abord ce qui ne sert pas la démonstration du cœur différenciant.

Au centre, les trois options évaluées.

Option A, tout livrer en dégradant la qualité : le délai serait tenu, mais les preuves de test, de sécurité et d'accessibilité s'effondrent. Écartée. Option B, décaler la mise en production : impossible, la date est contractuelle. Écartée.

Option C, retenue : resserrer le périmètre sur la boucle métier de bout en bout. Le microservice Média — quatorze jours-homme — et l'application mobile passent en Lot 2, budgétés et conservés au backlog.

Trois arguments justifient ce choix. Premièrement, elle préserve la date contractuelle. Deuxièmement, le microservice Média est une infrastructure lourde, sans impact sur la démonstration du cœur différenciant, qui est le matching. Troisièmement, rien n'est abandonné : tout reste au backlog, avec son statut et son budget.

Et le résultat, à droite. La mise en production a été tenue le 23 juillet, en version 1.0.0. Mais l'arbitrage n'a pas seulement sauvé la date : la marge qu'il a dégagée m'a permis de livrer, avant la date, trois fonctionnalités que j'avais moi-même dé-priorisées — la double authentification, la cartographie des résultats et le chat temps réel. C'est cela qui prouve que la décision était bonne.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Le référentiel cite NOMMÉMENT le logigramme comme outil d'aide à la décision. Montrez-le du doigt.
- C'est le sommet de la présentation. Ralentissez sur le dernier paragraphe, et marquez une vraie pause après.
- Si le jury n'a qu'une question à poser sur la partie 2, ce sera sur cette slide. Connaissez les trois arguments par cœur.

3 · MANAGER

SLIDE 19 16:29 → 16:34 · 5 s

Transition — 03 Manager l'équipe

Troisième partie : manager l'équipe.

REPÈRES — NE PAS DIRE

— Transition.

SLIDE 20 16:34 → 17:43 · 1 min 09

Quatre styles managériaux selon la phase

Le référentiel nomme quatre styles managériaux, et ce qu'il évalue n'est pas d'en pratiquer un, c'est d'en changer selon le contexte.

Directif sur le cadrage : conformité RGPD, exigences réglementaires drone, sécurité applicative. Aucune marge d'interprétation, parce que le risque juridique est porté par le projet.

Persuasif sur les choix d'architecture et l'adoption de la méthode : la décision est arrêtée, mais elle exige l'adhésion pour tenir dans la durée. Participatif sur l'affinage du backlog, la conception du matching et les rétrospectives : la qualité de la solution y dépend de l'intelligence collective. Délégatif enfin sur la réalisation des sprints, par les profils autonomes : la compétence est avérée, donc la supervision porte sur le résultat et la revue de code, pas sur le chemin.

Le style n'est donc pas un trait de caractère, c'est un choix contextuel. Et cela a une conséquence directe sur l'accessibilité : le délégatif suppose que l'information circule sans moi — il n'est tenable que parce que tout est écrit. L'intégration et l'aménagement du poste, eux, se décident en participatif : avec la personne concernée, jamais pour elle.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Utilisez EXACTEMENT les quatre mots du référentiel : directif, persuasif, participatif, délégatif.
- Deuxième des trois passages sur le handicap. C'est le dernier paragraphe : ne le sautez pas.
- Si on vous demande les principes d'animation : écoute active en rétrospective, bienveillance dans la revue de code
 - on critique le code, jamais la personne —, leadership assumé sur les décisions de conformité.

SLIDE 21 17:43 → 18:54 · 1 min 11

Analyse critique : le pilotage au vert

Je voudrais maintenant vous présenter une erreur de posture managériale, parce que c'est ce que j'ai appris de plus utile sur ce projet.

J'ai adopté une posture délégative envers mon propre outillage. Tous mes indicateurs étaient verts, et j'en ai conclu que le produit allait bien. J'ai confondu « les indicateurs sont verts » et « le logiciel fonctionne ».

Trois conséquences, mesurées. Deux bugs bloquants du parcours d'authentification ont échappé à cent trois tests verts. Vingt-six jours d'exposition en production d'une anomalie de sonde, découverte fortuitement. Et neuf défauts trouvés uniquement en exécutant la chaîne complète en conditions réelles, invisibles pour soixante-huit tests restés verts.

J'ai corrigé de deux façons : des tests de démarrage, qui vérifient que l'application se lance et pas seulement que les unités passent ; et une règle de clôture — aucune anomalie n'est close avant vérification en conditions réelles.

Et je formule une recommandation chiffrée : un environnement de pré-production strictement identique à la production. Sa justification, ce sont quatre divergences entre développement et production rencontrées sur un seul ticket. Son coût : une journée de mise en place, environ trente euros par mois.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Presque aucun candidat ne fait cette slide, et pourtant elle coche deux critères d'un coup : l'analyse critique de posture, et la recommandation réaliste.
- Assumez pleinement. Un jury de professionnels ne sanctionne pas l'erreur reconnue et corrigée : il sanctionne l'absence de recul.
- Le mot important est POSTURE. Ce n'est pas un bug que vous analysez, c'est votre manière de diriger. Dites bien « posture délégative envers mon outillage ».
- Terminez sur le chiffrage : c'est ce qui rend la recommandation « réalisable » au sens du critère.

SLIDE 22 18:54 → 19:48 · 54 s

Les outils de communication et leurs objectifs

Chaque outil de communication du projet répond à un objectif, et à un seul. C'est ce que dit la colonne du milieu.

Le ticket porte le contrat de travail partagé : ce qui est attendu est écrit avant le code. La revue de pull request sert la qualité du code et la diffusion de la connaissance technique — cinquante-cinq revues sur le projet. Le journal des versions dit au commanditaire ce qui tourne réellement en production, à chaque déploiement.

S'y ajoutent onze documents de conception datés, un runbook d'exploitation écrit pour être lu pendant l'incident, et un alerting par courriel préfixé par la sévérité.

Et le point qui compte pour le partage de ressources : tout cela est versionné au même endroit que le code. Un nouvel arrivant dispose du contexte complet — décisions, alternatives écartées, incidents, procédures — sans qu'aucune réunion soit nécessaire.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- NE LISEZ PAS LES SEPT LIGNES. Prenez-en trois — ticket, revue de PR, journal des versions — et dites à quoi chacune sert. Le reste, le jury le lit seul.
- La dernière phrase coche le critère « partage de ressources ». Ne la sautez pas.
- SI ON VOUS INTERROGE SUR LE CONTEXTE INTERNATIONAL OU MULTICULTUREL : « le marché visé est européen, le cadre réglementaire aussi. J'en ai tiré une règle écrite dans le fichier de conventions : identifiants du code en anglais, commentaires et messages utilisateur en français. Un contributeur non francophone peut donc lire et modifier le code sans traducteur. S'y ajoutent une plage de recouvrement horaire garantie, les calendriers nationaux intégrés au planning des sprints, et la règle — la même que pour l'accessibilité — qu'aucune décision n'est validée à l'oral seul. »

SLIDE 23 19:48 → 20:53 · 1 min 05

Évaluation des besoins en compétences

Voici la grille d'évaluation des compétences. Pour chaque compétence à mobiliser et chaque profil, je donne le niveau actuel sur le niveau requis, de zéro novice à quatre expert. Les écarts sont en rouge.

La règle du niveau requis n'est pas arbitraire : c'est celui qui permet de tenir le rôle sans filet. Quatre quand la personne est le dernier recours, trois quand son travail passe en revue, deux quand il suffit de comprendre pour collaborer.

Je commente les trois écarts, par ordre de gravité.

Premier écart, l'observabilité : acquis nul face à un requis de quatre. La plateforme a tourné vingt-sept jours en production sans aucun moyen de savoir si elle fonctionnait — et c'est cet écart qui a produit l'anomalie exposée vingt-six jours dont je vous parlais.

Deuxième écart, le géospatial PostGIS : un seul porteur au niveau requis. C'est un point de fragilité unique, que je traite par du binôme.

Troisième écart, l'accessibilité RGAA : niveau deux pour un requis de trois, alors que le seuil est bloquant en intégration.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Le critère dit « grille COMMENTÉE ». Ne laissez jamais le jury la lire seul : commentez les trois écarts à voix haute, dans l'ordre de gravité.
- L'argument massue : l'écart d'observabilité a un coût réel et mesuré, 26 jours d'exposition. Un écart de compétence chiffré par sa conséquence, c'est rare.
- Si on demande pourquoi 3 et pas 4 : reprenez la règle du niveau requis, deuxième paragraphe.

SLIDE 24 20:53 → 22:13 · 1 min 20

Le plan de développement des compétences

À chaque écart de la grille précédente correspond ici une action, une modalité, une échéance et un état. Un plan sans échéance n'est pas un plan.

L'observabilité : instrumentation Prometheus, Loki et Grafana, puis rédaction du runbook — une auto-formation encadrée par un livrable documentaire, avant la mise en production. Réalisé.

Le géospatial : programmation en binôme sur le module de recherche, puis rotation sur le scoring, pour supprimer le point de fragilité unique. Planifié sur les sprints trois et quatre.

L'accessibilité RGAA et la sécurité des dépendances : une formation au référentiel 4.1 doublée d'un audit automatisé bloquant, et une politique de mise à jour formalisée. Réalisées toutes les deux.

Et une ligne qui n'est pas de la formation : un renfort DevOps à temps plein pour le passage à l'échelle. La fiche de poste a été transmise au service RH pour le Lot 2.

Un dernier point sur les modalités. Chaque montée en compétence de ce plan a déjà produit un support écrit — et une formation qui laisse une trace écrite est une formation suivable sans l'oral. Pour l'équipe cible, j'y ajoute quatre modalités : un format asynchrone à rythme libre plutôt que du présentiel, du temps supplémentaire sur les parcours certifiants, un aménagement matériel du poste, et des vidéos sous-titrées.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- La colonne « État » est votre atout : trois lignes sur cinq sont RÉALISÉES, avec des preuves dans le dépôt. Ce n'est pas un plan théorique.
- Troisième et dernier passage sur le handicap : c'est le dernier paragraphe. Ne le sautez pas.
- Le critère mentionne explicitement la transmission des besoins de recrutement au service RH — d'où la dernière ligne du tableau.

4 · CLIENT

SLIDE 25 22:13 → 22:18 · 5 s

Transition — 04 Suivre le client

Quatrième partie : suivre le client.

REPÈRES — NE PAS DIRE

— Partie courte : trois minutes.

SLIDE 26 22:18 → 23:16 · 58 s

Comptes rendus et points de validation

Mes comptes rendus suivent un gabarit constant : cinq blocs, une page. Le réalisé sur la période, l'en-cours, les points bloqués, les décisions attendues du client, et les risques et alertes.

Le quatrième bloc est celui qui compte. Les décisions attendues, c'est ce qui transforme un compte rendu en outil de décision : le client n'a pas à extraire lui-même ce qu'on attend de lui — il ouvre le document, il voit trois questions, il répond. Et la régularité du format rend la lecture rapide : au bout de deux comptes rendus, il sait où regarder.

À droite, les points de validation, à quatre niveaux. Par ticket, la Definition of Done vérifiée avant la fusion. Par pull request, cinquante-cinq revues avec une intégration continue bloquante. Par jalon, cinq jalons contractuels. Et en recette, dix-huit scénarios.

C'est cet emboîtement qui assure le suivi qualité : une anomalie qui passerait le premier niveau est arrêtée au deuxième.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Deux critères ici : la clarté des comptes rendus, et l'organisation des points de validation « de manière à assurer le suivi qualité ». La colonne de droite coche le second.
- Si vous avez un vrai compte rendu daté dans votre dépôt, montrez-le à la place du gabarit.
- Rythme rapide.

SLIDE 27 23:16 → 24:27 · 1 min 11

Les indicateurs de satisfaction

Trois indicateurs ont été mesurés sur le projet.

Seize scénarios de recette sur dix-huit validés dès la première exécution ; les deux autres corrigés puis re-testés avec succès. Zéro anomalie bloquante encore ouverte le jour de la livraison. Et moins de vingt-quatre heures entre le signalement d'une anomalie par un utilisateur et sa correction vérifiée : une création de compte refusée, signalée, diagnostiquée, corrigée et re-vérifiée dans la journée.

Maintenant je veux nommer une limite réelle : aucun retour utilisateur structuré n'a été collecté. Mes indicateurs mesurent la conformité du produit, pas la satisfaction de ceux qui l'utilisent. Je préfère le dire plutôt que de combler ce vide par un exemple reconstitué.

Voici donc le dispositif que je propose, cohérent avec ce qu'est SkillHunt : une place de marché à deux versants — mesurer la satisfaction d'un seul côté ne dirait rien de la viabilité du produit. Côté recruteur, la pertinence perçue des profils, notée de un à cinq après chaque recherche. Côté freelance, le taux de complétion du tunnel d'inscription, qui est aussi l'indicateur du risque R10. Et sur les deux versants, des entretiens avec trois utilisateurs cibles.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Le critère est « définis et COHÉRENTS AU REGARD DU PROJET » : la structure à deux versants est ce qui coche « cohérents ». Dites la phrase sur la place de marché.
- Assumer la limite est délibéré et payant. Un jury de professionnels préfère très largement une limite nommée à un indicateur inventé — et il repère les indicateurs inventés.
- Si on vous demande pourquoi vous ne l'avez pas fait : « la démonstration a été ouverte tardivement, sur un environnement temporaire ; j'ai préféré consacrer ce temps à instrumenter la production. C'était le bon arbitrage pour le produit, c'en est un mauvais pour la mesure de satisfaction. »

5 · DÉMONTRER**SLIDE 28** 24:27 → 24:32 · 5 s**Transition — 05 Démontrer**

Cinquième et dernière partie : la démonstration.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Respirez, buvez une gorgée d'eau, basculez sur le navigateur.

SLIDE 29 24:32 → 29:32 · 5 min 00**Le scénario de démonstration**

Je vais vous montrer la version actuellement en production, en suivant un scénario en quatre temps : un télépilote crée son profil, l'administrateur le valide, un recruteur le trouve, et les deux entrent en relation.

PREMIER TEMPS — LE TÉLÉPILOTE (environ 1 min 15). Voici l'inscription. Je renseigne ma ville d'activité, parce que c'est elle qui alimentera la recherche géographique. Et voici l'Armurerie. C'est le cœur différenciant du produit : au lieu d'un formulaire de matériel, le télépilote déclare ses drones et ses capteurs sous forme de cartes, avec une progression et des badges. La contrepartie est immédiate — chaque équipement déclaré améliore la précision avec laquelle il sera trouvé. Je dépose maintenant une certification, et vous voyez son statut passer en attente de vérification.

DEUXIÈME TEMPS — L'ADMINISTRATEUR (environ 45 s). Je bascule sur l'espace d'administration. Le matériel et la certification apparaissent dans la file de validation. Je les valide, et ils passent en statut vérifié. C'est cette étape qui donne sa valeur au badge « Vérifié » côté recruteur : sans elle, une déclaration ne serait qu'une affirmation.

TROISIÈME TEMPS — LE RECRUTEUR (environ 1 min 45, le temps le plus long). Je me connecte côté recruteur et je lance une recherche. Je filtre sur une compétence, puis sur un matériel précis, puis je fixe un rayon géographique. Les profils remontent classés par score de correspondance — ce score croise les compétences, le matériel déclaré et la distance —, et ils s'affichent simultanément sur la carte. C'est ici que se joue toute la valeur du produit : un filtre sur le matériel possédé, qu'aucune plateforme généraliste ne sait faire.

QUATRIÈME TEMPS — LA MISE EN RELATION (environ 1 min). J'ouvre l'armurerie publique du candidat : le recruteur voit le matériel vérifié, pas seulement déclaré. Puis j'ouvre le chat contextuel et j'échange un message en temps réel.

LA PHRASE DE CLÔTURE, à dire mot pour mot : « cette version couvre l'intégralité du périmètre du Lot 1 tel qu'il a été arbitré le 16 juillet. Je vous propose de la valider pour la mise en production. »

REPÈRES — NE PAS DIRE

- COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE (C3.4.2). Un fil narratif, jamais une visite de menus.
- AVANT LA SOUTENANCE — l'environnement de démonstration tourne sur un essai gratuit OVHcloud annoncé jusqu'à fin août 2026. VÉRIFIEZ QU'IL RÉPOND ENCORE. Sinon : redéployer, ou préparer une démonstration locale.
- Le chat est en TEXTE SEUL, 1-à-1. Le partage de fichiers lourds est hors périmètre : ne le promettez jamais.

- VOCABULAIRE. On dit : profil vérifié, score de correspondance, mission publiée. On ne dit pas : point d'accès, jointure, intergiciel, conteneur. Si un membre du jury vous ramène sur la technique, répondez techniquement — c'est alors lui qui a changé de registre.
- MATÉRIEL, NON NÉGOCIABLE : environnement lancé et connecté avant d'entrer en salle, notifications coupées, vidéo de secours de trois minutes sur clé ET intégrée au diaporama, jeu de données crédible (vraies communes, vraies références de drones — aucun « test test 123 » à l'écran), scénario répété au moins cinq fois.

CONCLUSION

SLIDE 30 29:32 → 30:31 · 59 s

Ce que le dispositif a produit

Pour conclure, quatre résultats.

La mise en production a été tenue le 23 juillet, à la date arbitrée. Trois versions ont été déployées, tracées du ticket à l'image en production. La couverture de tests est de quatre-vingt-sept pour cent, avec un seuil bloquant à l'intégration. Et le délai de détection d'un incident en production est de trois minutes et quatre secondes.

Ce que j'en retiens comme cheffe de projet, et c'est ma conclusion : le pilotage ne consiste pas à faire tenir un plan, mais à décider vite quand le plan ne tient plus. Les deux moments qui ont le plus compté sur ce projet sont un arbitrage de périmètre à sept jours de la livraison, et l'aveu que mes indicateurs verts ne me disaient pas ce que je croyais.

La suite, c'est le Lot 2 : le microservice Média et l'application React Native, budgétés et conservés au backlog.

Je vous remercie, et je réponds à vos questions.

REPÈRES — NE PAS DIRE

- Apprenez le troisième paragraphe par cœur. Dites-le lentement, en regardant le jury et non l'écran.
- Puis TAISEZ-VOUS et laissez venir les questions. Ne meublez pas : le silence après une bonne conclusion travaille pour vous.

Annexe — les questions probables du jury

Pourquoi 160 jours staffés pour 119 jours estimés ?

Les 119 J/H sont la charge de production issue de la WBS. Les 41 jours d'écart couvrent la coordination, la recette et la reprise de dette technique, qui ne produisent pas de fonctionnalité mais sont indispensables. Un plan qui staffe exactement la charge de production est un plan qui dérape.

Les dates de votre Sprint 0 sont en janvier, mais votre dépôt Git démarre en juin. Pourquoi ?

Le cadrage et la planification ont eu lieu en amont — c'est la phase « Étude » de mon planning. La réalisation démarre en juin, et c'est là que le dépôt commence à vivre.

Pourquoi ne pas avoir utilisé PERT ?

PERT est utile pour identifier le chemin critique, mais il est illisible en revue client. J'ai gardé le Gantt pour la communication, et le backlog Jira pour l'exécution.

Un Gantt avec du Scrum, n'est-ce pas contradictoire ?

Le Gantt ne pilote pas les tâches, il pilote les jalons. Les tâches vivent dans les sprints. Chaque lot du Gantt est un incrément livrable, pas une phase figée.

Pourquoi exiger un niveau 3 et pas 4 partout dans votre grille de compétences ?

Le niveau requis est dicté par le projet, pas par un idéal. Un 4 est exigé là où la personne est le dernier recours — le Lead sur l'architecture et la sécurité, la Designer sur l'UX. Un 3 suffit là où le travail passe en revue. Exiger 4 partout produirait une équipe que personne ne peut recruter, et signifierait surtout que je ne sais pas prioriser.

Vous n'avez pas managé d'équipe réelle. Comment pouvez-vous parler de styles managériaux ?

Je distingue en permanence ce qui est réel de ce qui est cible, et le référentiel autorise explicitement une mise en situation réelle ou fictive. Le dispositif — RACI, styles, plan de compétences — a été conçu et écrit pour l'équipe que ce périmètre exige, et je l'ai opéré sur moi-même : les décisions, les arbitrages et les revues sont datés dans le dépôt.

Pourquoi n'avez-vous pas collecté de retours utilisateurs ?

La démonstration a été ouverte tardivement et sur un environnement temporaire ; j'ai préféré consacrer ce temps à instrumenter la production. C'était le bon arbitrage pour le produit, c'en est un mauvais pour la mesure de satisfaction — et c'est pour cela que je propose un dispositif à deux versants.

Le contexte international et multiculturel n'apparaît pas dans votre présentation.

Le marché visé est européen et le cadre réglementaire l'est aussi. J'en ai tiré une règle écrite dans le fichier de conventions du projet : les identifiants du code en anglais, les commentaires et les messages utilisateur en français. Un contributeur non francophone peut lire et modifier le code sans traducteur. S'y ajoutent une plage de recouvrement horaire garantie, les calendriers nationaux intégrés au planning des sprints, et la règle « aucune décision validée à l'oral seul ».

Que se passe-t-il si le Lot 2 n'est jamais financé ?

Le Lot 1 est une boucle métier complète et autonome : un télépilote peut être trouvé, vérifié et contacté. Le Lot 2 apporte le portfolio média lourd et le mobile natif — de la valeur d'usage, pas la viabilité du produit.

Votre chat permet-il d'échanger des fichiers vidéo ?

Non. Le périmètre acté est le texte seul, en un-à-un recruteur-freelance. Le partage de fichiers lourds dépend du microservice Média, reporté en Lot 2.